



PLANEACIÓN DEL TRABAJO

MUNICIPIO	AREA (m2)	DIAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
SANTO TOMAS	30,652	3	CIC DE SANTO TOMAS SALON COMUNAL BUENA ESPERANZA ALREDEDORES CANCHA PELDAR PARTE DE ATRAS BIBLIOTECA MUNICIPAL ALREDEDORES IGLESIA EL DORAL ALREDEDORES CANCHA EL DORAL ALREDEDORES IGLESIA TRANSFIGURACION PARQUE EL RECUERDO BOULEVAR PARQUE EL RECUERDO LATERALES DE ACCESO A LA VIA - MEDIA TAPA PARQUE ALTAMIRA PARQUE PLAZA PRINCIPAL BOULEVAR ALREDEDOR IGLESIA SANTO TOMAS PARQUE SAN MARTIN Y ALREDEDORES PARQUE LAS CARETAS PARQUE EL LUCERO PARQUE DE LOS COCOS PARQUE LA INMACULADA PARQUE LAS PALMERAS PARQUE KELVIN GLORIETA ENTRADA SANTO TOMAS LATERALES VIA ACCESO SANTO TOMAS PARQUE CAMINO REAL LATERALES VIA 40 A LA VARIANTE PARQUE LOS MILAGROS - UEPAJE CANCHA ENTRADA LAS NUBES EXTERIORES COLEGIO ORIENTAL ALREDEDORES DEL CEMENTERIO SECTOR DE CREDIMAR ALREDEDORES DEL COLEGIO TECNICO COMERCIAL VIA ORIENTAL CALLE LA CIENEGA ALREDEDOR PUENTE BRUKLIN PARQUE LA ARENOSA AREAS COMUNES PARQUE Y ALREDEDORES CENTRO COMUNAL ROBLE AMARILLO CANCHA GABRIEL CUESTA BARRIO LAS CAYENAS LATERALES ENTRADA Y ZONAS VERDES	08 AL 11 FEBRERO 2025